

**DATUM**

22 maart 2019

BETREFT

Vertraging werkzaamheden

Beste bewoner/geïnteresseerde,

In opvolging op de laatste bewonersbrief van 17 december informeren wij u hierbij over de werkzaamheden aan de N200.

De aanleg van de nieuwe drinkwaterleidingen ligt sinds begin dit jaar stil. Aanleiding is de aanwezigheid van bredere fundering bij het spoorwegviaduct tussen de Radarweg en de Kimpoweg. De drinkwaterleiding moet op dit deel worden omgelegd en daarvoor was een aanpassing van het ontwerp en de vergunningen nodig. Hierbij informeren wij u over wat dit voor u betekent.

Herstart werkzaamheden

Vanaf 25 maart hervat éénN200 de werkzaamheden aan de drinkwaterleiding bij de Kimpoweg en werken we richting Amsterdam. Als alle werkzaamheden volgens planning verlopen wordt de nieuwe waterleiding in juli aangesloten op de bestaande leiding en getest.

Bereikbaarheid van uw woning/ bedrijf

Uw woning/ bedrijf blijft bereikbaar via het Ma Braunspad via de slagboom en de werkweg over de N200. De parallelweg voor uw woning tot het Ma Braunspad wordt naar verwachting medio juli geasfalteerd. Dit is later dan dat wij eerder aan u hebben doorgegeven.

Indien er nog vragen zijn, hoor ik deze graag.

Met vriendelijke groet,

Jörg Dreyer
Omgevingsmanager éénN200

Werkzaamheden worden uitgevoerd door éénN200:
een combinatie van Koninklijke VolkerWessels ondernemingen KWS en Van Hattum en Blankevoort.



DE NIEUWE N200 IS EEN GEZAMENLIJK INITIATIEF VAN:

**ADRES**

Schipholweg 268A
1171 PR Badhoevedorp

Postbus 60
1112 AB Diemen

info@een200.nl